	RE2023フォーラムスケジュール及び展示会スケジュール										
■フォ-	-ラム	. (オン	クライ	ン)							
2024年	1月	22日	(月)	AM	フォーラムの午前の部はなし						
				PM	14:00-17:00	分科会1	政策・統合概念				
		23日	(火)	AM	10:00-13:00	分科会 2	太陽光発電				
				PM	14:00-17:00	分科会3	太陽熱利用				
		24日	(水)	AM	10:00-13:00	分科会4	環境建築				
				PM	14:00-17:00	分科会5	風力				
		25日	(木)	AM	10:00-13:00	分科会 6	バイオマス				
				РМ	14:00-17:00	分科会7	水素・燃料電池				
		26日	(金)	AM	10:00-13:00	分科会8	海洋エネルギー				
				РМ	14:00-17:00	分科会9	地熱・地中熱				
		29日	(月)	AM	10:00-13:00	分科会10	エネルギーネットワーク				
				РМ	14:00-17:00	分科会11	省エネ・ヒートポンプ				
		30日	(火)	AM	10:00-13:00	分科会12	中小水力・未利用エネルギー				
				РМ	フォーラムの	フォーラムの午後の部はなし					
■脱炭剥	長・エス	ネルギ	ーイノ	ノベー	ション総合展	(東京ビッ	グサイト)				
	1月	31日	(水)	FD	展示会、REも	2ミナー					
	2月	1日	(木)	FD	展示会、基調	講演、RE-	セミナー				
		2日	(金)	FD	展示会、REセ	2ミナー					

	RE2023フォーラム構築 刍	≧体ス	ケジ:	ュール					230525	;
					再生可能エネルギー			協議会実行委員会		
					2023			20		24
	作業項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1	プロクラム立案から講師決定まで									
1	12分野ごとに構想・目玉の抽出		主役に	・ は分科:	会ごと	のリー	· ·ダー、	. コリ-	ーダー	
2	リーダー・コリーダーと事務局調整		同上							
3	講師打診(12分野合計延べ100名以上)		必要に応じ事務局お手						手伝し	۱,
4	講師決定、プログラム確定				l					
2	ホームページ及びシステム構築									
1	催行契約者と交渉、成約									
2	システムづくり、フォーラム用HPづくり									
3	展示会ホームページとリンク									
3	共催、協賛、後援の承認取り付け									
1	申請書作成から説明、承認受理			I	l					
4	フォーラム参加者募集とマイページ付与									
1	マイページシステム確立(有料参加者募集)						ļ	l		
5	接続テスト									
1	全ての講師、司会・進行者									
6	フォーラム開催(オンライン)									
1	会場での進行状況確認						1月22-30日			
7	展示会開催 (東京ビッグサイト)									
1	脱炭素・エネルキ゛ーイノヘ゛ーション総合展						1月3	1日-2	月2日	
8	事後作業									
1	会計整理、報告書作成									
	作業項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
					2023				2024	